



### 3.4.5. ТЕХНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

#### T-EA&UP – наставни план и програм (course outline)

Недеља	Датум	Тема	Број часова
1. – четвртак	03.10.2024.	[Уводна објашњења]	5
2. – четвртак	10.10.2024.	АТ-1: Увод. Дефиниција, класификација и основне карактеристике пројеката. Појам управљања пројектима. Организациона структура управљања пројектима. Учесници у реализацији пројекта.	5
3. – четвртак	17.10.2024.	АТ-2: Животни циклус пројекта. Процеси за управљање пројектима.	5
4. – четвртак	24.10.2024.	ПР-1: Дискусија и радионица #1 Анализа пређеног градива из области АТ-1 и АТ-2	3
		ЗК-1: Колоквијум са оцењивањем #1 Провера знања из области АТ-1 и АТ-2	2
5. – четвртак	31.11.2024.	АТ-3: Управљање интеграцијом и обимом пројекта.	2
		ПС-3: Припрема за израду семинарског рада – пројекта.	3
6. – четвртак	07.11.2024.	АТ-4: Управљање временом пројекта.	2
		ПС-4: Припрема за израду семинарског рада – пројекта.	3
7. – четвртак	14.11.2024.	АТ-5: Управљање трошковима пројекта.	2
		ПС-5: Припрема за израду семинарског рада – пројекта.	3
8. – четвртак	21.11.2024.	ПР-2: Дискусија и радионица #2 Анализа пређеног градива из области АТ-3 до АТ-5	3
		ЗК-2: Колоквијум са оцењивањем #2 Провера знања из области АТ-3 до АТ-5	2
9. – четвртак	28.11.2024.	ПС-6: Преглед семинарског рада – пројекта.	5
10. – четвртак	05.12.2024.	ПС-7: Преглед семинарског рада – пројекта.	5
11. – четвртак	12.12.2024.	ПС-8: Преглед семинарског рада – пројекта.	5
12. – **** четвртак	19.12.2024.	ПЛ-1: Примена информационог система за управљање пројектима #1 	5
13. – **** четвртак	26.12.2024.	ПЛ-1: Примена информационог система за управљање пројектима #2 	5
14. – четвртак	09.01.2025.	Поправни колоквијум и Закључивање оцена	5
15.	Испитни рок	Испит	5
			<b>Σ 75</b>

Ознаке: АТ-... Теоријска настава - предавања; ПА-... Аудиторне вежбе; ПЛ-... Лабораторијске вежбе; ПР-... Дискусија и радионица; ПС-... Израда семинарског рада; ЗК-... ЗЛ-... ЗС-... Оцењивања током семестра...