
КАТЕДРА ЗА ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Предмет: Организација производње 1 

ЗАДАТАК 2б 

б)  Пројектовати мрежни дијаграм са оцењеним временима (а, m, b) трајања појединих активности. За исте 

активности одредити варијансе и очекивана времена испуњења процеса рада. Одредити вероватноћу 
реализације критичног тока P ако је време трајања пројекта (Тp) дата уз број индекса. Све вредности

заокруживати на две децимале! 

Напомена: Студенти чији се број индекса завршава са: 0,9 раде задатак број 1 

1,2 раде задатак број 2 
3,4 раде задатак број 3 

5,6 раде задатак број 4 

7,8 раде задатак број 5 

Задатак 1 

Задатак 2 

Активност A B C D E F I J K L M N O P R S 

Оптимистичко 
време 

0,5 2 4 6 1 4 3 1 2 3 6 3 1 2 6 Х/2 

Највероватније 
време 

1 4 7 9 2 7 5 2 7 4 8 9 2 3 8 X 

Песимистичко 

време 
3 5 10 12 5 12 10 7 10 12 15 18 5 7 12 2Х 

Претходна 

активност - - - А,B B B,C D,E,F D,E,F I J K,L M M N O P,R 

Задатак 3 

Задатак 4 

Активност A B C D E F I J K L M N O P R S 

Оптимистичко 
време 

0,5 1 6 4 4 3 2 7 4 3 2 4 1 4 4 X/3 

Највероватније 
време 

1 2 9 9 5 6 3 8 9 6 4 9 3 5 6 Х 

Песимистичко 
време 

5 7 14 15 10 12 4 9 11 10 8 16 5 6 10 2X 

Претходна 

активност - - - A,B B C D D,E,C I I,J F K L M N,L R,O,P 

Задатак 5 

Активност A B C D E F I J K L M N O P R S 

Оптимистичко 
време 

2 3 4 3 6 2 1 4 1 1 5 6 3 4 7 Х/2 

Највероватније 

време 
4 7 9 4 8 4 3 7 2 2 8 8 4 8 8 X 

Песимистичко 
време 

6 10 12 15 17 8 7 12 5 3 10 12 9 11 9 2X 

Претходна 

активност -  A A A B C D E E,F,I I J J K K,L N,O,P M,R 

Време трајања
пројекта 

(Тp)

60 вј

Време трајања
пројекта 

(Тp)

50 вј

Време трајања
пројекта 

(Тp)

55 вј

X= бр.индекса/100

Активност A B C D E F I J K L M N O P R S 
Време трајања

пројекта 
(Тp)

Оптимистичко 
време 

1 3 2 1 5 0,5 1 4 1 2 2 4 1 2 1 Х/3 

Највероватније 
време 

2 5 7 2 9 1 2 7 3 7 4 8 3 6 3 X 

Песимистичко 
време 

3 7 8 6 14 4 3 10 5 13 8 10 5 8 6 3Х 

42 вј
Претходна 

активност - A A B A C E D, I E K J, L J, L J, L M, N N, O P,F, R 

Активност A B C D E F I J K L M N O P R S 

Оптимистичко 
време 

1 4 2 1 4 1 4 2 3 6 3 2 1 3 1 X/2 

Највероватније 
време 

4 5 5 3 6 2 7 4 6 7 9 3 5 6 3 X 

Песимистичко 
време 

7 10 6 8 10 5 12 8 9 15 11 7 7 8 6 3X 

Претходна 
активност - - А А А B C,D C,D E,B I,J K F L,M N O,P R 

Време трајања
пројекта 

(Тp)

42 вј




