
Техникa мрежног планирања
Метод критичног пута



Задатак 1
Активност Претходна

активност
Трајање

А - 4

B A 5

C A 6

D B,C 9

E B 8

F B 13

G D 11

H D 15

I E,F 18

J H,I 15

K G,J 14

L J 13

M L 7

N K,M 9

Наћи критичан пут за

пројекат чије су активности

дефинисане табелом:



Решење



Задатак 2
Активност Претходна

активност
Трајање

А - 3

B - 5

C А,B 5

D C 4

E C 9

F C 10

G D,E 15

H E 18

I E,F 13

J G 11

K G,H 14

L I,J,K 12

Наћи критичан пут за

пројекат чије су активности

дефинисане табелом:



Решење


